


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prop: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA.

Obra: CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO DE MEDIA E BAIXA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

CRONOGRAMA					
ITEM	SERVIÇOS	MÊS	MÊS	MÊS	TOTAL
		1	2	6	
1	ELETRIFICAÇÃO	INPLANTAÇÃO DE POSTES.	EQUIPAGEM DOS POSTES.	OBRA ENERGISADA.	
		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 72.500,00	R\$ 362.500,00
PERCENTUAL NO MÊS		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%

PATOS DE MINAS – MG, 09 DE MARÇO DE 2020.



JOÃO CAMILO DO NASCIMENTO
CREA – DF 25931-D