


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**Obra: Construção de septos no cemitério no Município de Carmo do Paranaíba****Endereço:**

Item	Descrição de Metas	Valores Totais (R\$)	Início da Obra	Mês 1	Mês 2	Total
1	LOCAÇÃO	R\$ 5.002,59	Físico %	100%		
			Financeiro	R\$ 5.002,59		R\$ 5.002,59
2	ESTRUTURA	R\$ 109.605,95	Físico %		100%	
			Financeiro		R\$ 109.605,95	R\$ 109.605,95
TOTAL		R\$ 114.608,54	Físico %	4,36%	95,64%	100,00%
			Financeiro	R\$ 5.002,59	R\$ 109.605,95	R\$ 114.608,54



Fernando Ferreira Rocha - CREA: 77.437/D-MG