Município de Carmo do Paranaíba

Pç. Misael Luiz de Carvalho - 84 ☎ (34) 3851-2300 ☎ **FAX** (34) 3851-2149

E-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO

LOCAL: DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01	Prestação de servços de eletrificação de extensão de RDU, substituição e instalação de luminárias, incluindo execução e aprovação de projeto na CEMIG, fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada para execução dos serviços	147.556,67	100,00%	40%	59.022,67	40%	59.022,67	20%	29.511,33		-		-		-
			0,00%		-		-		-		-		-		-
TOTAL MENSAL		###	###		59.022,67		59.022,67		29.511,33		-		-		-
TOTAL ACUMULADO		###	###		59.022,67		118.045,34		147.556,67		147.556,67		147.556,67		147.556,67
TOTAL GERAL		**147.556,67**	**100,00%**		**###**		**###**		**###**		**###**		**###**		**147.556,67**

Paulo Victor Guimarães
Engenheiro Civil - CREA 227.956/P-MG

Lineu Braz Cardoso
Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano