CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1A
MUNICÍPIO: CARMO DO PARANAÍBA - MG

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.985,02	1,79%	25%	3.496,26	15%	2.097,75	15%	2.097,75	15%	2.097,75	15%	2.097,75	15%	2.097,75		-		-
2	ESTRUTURAS METÁLICAS	158.339,04	20,31%	5%	7.916,95	20%	31.667,81	35%	55.418,66	40%	63.335,62		-		-		-		-
3	ALVENARIAS E DIVISÕES	145.755,93	18,70%	5%	7.287,80	20%	29.151,19	35%	51.014,58	40%	58.302,37		-		-		-		-
4	COBERTURAS	28.245,16	3,62%		-		-		-		-	50%	14.122,58	50%	14.122,58		-		-
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	12.423,88	1,59%		-		-	30%	3.727,16	30%	3.727,16	40%	4.969,55		-		-		-
6	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	47.079,88	6,04%		-	10%	4.707,99	10%	4.707,99	20%	9.415,98	30%	14.123,96	30%	14.123,96		-		-
7	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.598,77	0,21%		-		-		-		-		-	100%	1.598,77		-		-
8	DRENAGEM	6.355,49	0,82%		-		-		-		-	40%	2.542,20	60%	3.813,29		-		-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	49.236,33	6,32%		-	10%	4.923,63	10%	4.923,63	20%	9.847,27	30%	14.770,90	30%	14.770,90		-		-
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	8.140,20	1,04%		-	10%	814,02	10%	814,02	20%	1.628,04	30%	2.442,06	30%	2.442,06		-		-
11	CFTV E SONORIZAÇÃO	1.433,93	0,18%		-		-		-	10%	143,39	40%	573,57	50%	716,97		-		-
12	SPDA	8.864,69	1,14%		-		-		-	10%	886,47	40%	3.545,88	50%	4.432,35		-		-
13	CLIMATIZAÇÃO	2.691,20	0,35%		-		-		-	10%	269,12	40%	1.076,48	50%	1.345,60		-		-
14	ESQUADRIA DE MADEIRA	17.390,77	2,23%		-		-		-	40%	6.956,31	60%	10.434,46		-		-		-
15	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	23.177,80	2,97%		-		-		-	40%	9.271,12	60%	13.906,68		-		-		-
16	ESQUADRIA METÁLICA	8.657,30	1,11%		-		-		-		-	50%	4.328,65	50%	4.328,65		-		-
17	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	28.565,60	3,66%		-		-		-	60%	17.139,36	20%	5.713,12	20%	5.713,12		-		-
18	PISOS	56.714,27	7,28%		-		-	20%	11.342,85	30%	17.014,28	30%	17.014,28	20%	11.342,85		-		-
19	ESPELHOS	1.177,25	0,15%		-		-		-		-		-	100%	1.177,25		-		-
20	PINTURA EXTERNA / INTERNA	52.270,60	6,71%		-		-		-		-	40%	20.908,24	60%	31.362,36		-		-
21	BANCADA	10.043,36	1,29%		-		-		-	70%	7.030,35	30%	3.013,01		-		-		-
22	MARCENARIA	1.330,00	0,17%		-		-		-		-		-	100%	1.330,00		-		-
23	SINALIZAÇÃO	2.944,85	0,38%		-		-		-		-		-	100%	2.944,85		-		-
24	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	26.982,08	3,46%		-		-	20%	5.396,42	20%	5.396,42	40%	10.792,83	20%	5.396,42		-		-
25	FUNDAÇÕES	34.651,15	4,45%	100%	34.651,15		-		-		-		-		-		-		-
26	LIMPEZA GERAL	1.467,72	0,19%		-		-		-		-		-	100%	1.467,72		-		-
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.980,89	3,85%		-		-		-		-		-		-		-		-
					-		-		-		-		-		-		-		-
					-		-		-		-		-		-		-		-
	TOTAL MENSAL	###	###		53.352,15		73.362,39		139.443,07		212.461,01		146.376,21		124.527,45		-		-
	TOTAL ACUMULADO	###	###		53.352,15		126.714,54		266.157,61		478.618,62		624.994,82		749.522,27		749.522,27		749.522,27
	TOTAL GERAL + (4% ADM. LOCAL) + (BDI 25%)				**69.357,80**	**-**	**164.728,90**	**-**	**346.004,89**	**-**	**622.204,20**	**-**	**812.493,27**	**-**	**974.378,95**	**-**	**974.378,95**	**-**	**974.378,95**
	TOTAL GERAL	**779.503,16**	**100,00%**		###		###		###		###		###		###		###		**974.378,95**