
CRONOGRAMA FÍSICO
Etapa Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09

- Parcial Acumulado Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.
Execução de vala sanitária 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
Execução lagoa de estabilização 50% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
Equipamentos e mão de obra regular 11,1% 11,1% 11,1% 22,2% 11,1% 33,3% 11,1% 44,4% 11,1% 55,6% 11,1% 66,7% 11,1% 77,8% 11,1% 88,9% 11,1% 100,0%

CRONOGRAMA FINANCEIRO PERCENTUAL
Etapa Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09

- Parcial Acumulado Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.
Execução de vala sanitária 3,7% 3,7% 3,7% 7,4% 3,7% 11,1% 3,7% 14,8% 3,7% 18,5% 3,7% 22,2% 3,7% 25,9% 3,7% 29,6% 3,7% 33,3%
Execução lagoa de estabilização 3,7% 3,7% 3,7% 7,4% 3,7% 11,1% 3,7% 14,8% 3,7% 18,5% 3,7% 22,2% 3,7% 25,9% 3,7% 29,6% 3,7% 33,3%
Equipamentos e mão de obra regular 3,7% 3,7% 3,7% 7,4% 3,7% 11,1% 3,7% 14,8% 3,7% 18,5% 3,7% 22,2% 3,7% 25,9% 3,7% 29,6% 3,7% 33,3%
Total 11,1% 11,1% 11,1% 22,2% 11,1% 33,3% 11,1% 44,4% 11,1% 55,6% 11,1% 66,7% 11,1% 77,8% 11,1% 88,9% 11,1% 100,0%

CRONOGRAMA FINANCEIRO ABSOLUTO
Etapa Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09

- Parcial Acumulado Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.
Execução de vala sanitária  R$   21.865,92  R$   21.865,92  R$   21.865,92  R$     43.731,83  R$   21.865,92  R$     65.597,75  R$   21.865,92  R$     87.463,66  R$   21.865,92  R$   109.329,58  R$   21.865,92  R$   131.195,49  R$   21.865,92  R$   153.061,41  R$   21.865,92  R$   174.927,32  R$   21.865,92  R$   196.793,24 
Execução lagoa de estabilização  R$   21.865,92  R$   21.865,92  R$   21.865,92  R$     43.731,83  R$   21.865,92  R$     65.597,75  R$   21.865,92  R$     87.463,66  R$   21.865,92  R$   109.329,58  R$   21.865,92  R$   131.195,49  R$   21.865,92  R$   153.061,41  R$   21.865,92  R$   174.927,32  R$   21.865,92  R$   196.793,24 
Equipamentos e mão de obra regular  R$   21.865,92  R$   21.865,92  R$   21.865,92  R$     43.731,83  R$   21.865,92  R$     65.597,75  R$   21.865,92  R$     87.463,66  R$   21.865,92  R$   109.329,58  R$   21.865,92  R$   131.195,49  R$   21.865,92  R$   153.061,41  R$   21.865,92  R$   174.927,32  R$   21.865,92  R$   196.793,24 
Total  R$   65.597,75  R$   65.597,75  R$   65.597,75  R$   131.195,49  R$   65.597,75  R$   196.793,24  R$   65.597,75  R$   262.390,99  R$   65.597,75  R$   327.988,73  R$   65.597,75  R$   393.586,48  R$   65.597,75  R$   459.184,23  R$   65.597,75  R$   524.781,97  R$   65.597,75  R$   590.379,72 


