
ITEM DESCRIÇÃO DE METAS
VALORES

TOTAIS (R$)

INÍCIO DA OBRA

2021

PARCELA 1

Mês 01

PARCELA 2

Mês 02

Parcela (%) 62,76% 37,24%

Parcela (R$) R$ 71.614,29 R$ 42.500,19

Acumulado (%) 62,76% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 71.614,29 R$ 114.114,48

Parcela (%) 100,00%

Parcela (R$) R$ 22.335,86

Acumulado (%) 100,00%

Acumulado (R$) R$ 22.335,86

Parcela (%) 50,00% 50,00%

Parcela (R$) R$ 45.889,31 R$ 45.889,31

Acumulado (%) 25,00% 50,00%

Acumulado (R$) R$ 45.889,31 R$ 91.778,62

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Execução de calçada referente à Praça Porto Alegre;

LOCAL: Alameda das Mansões com Ruas Alvorada e Antônio Costa;

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE R$ 114.114,48

________________________________________

Fernando Ferreira Rocha

Engenheiro Civil

 CREA-MG - 77.437/D-MG

Carmo do Paranaíba, 03 de janeiro de 2023

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 22.335,86

2 EXECUÇÃO DE CALÇADA R$ 91.778,62


