



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Praça Misael Luiz de Carvalho – 84 ☎ (34) 3851-2300 📠 (34) 3851-2226 ✉ semocp@outlook.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PropONENTE		Endereço							
Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba - MG		Zona Rural							
Empreendimento (Nome/Apelido)									
Construção de Ponte Mista de Aço/Concreto Armado 12,00 m x 4,20 m									
Regime de execução das obras:									
Empreitada Global									
ITEM	ETAPAS	Valor Total	%etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
				% / R\$	% / R\$	% / R\$	% / R\$	% / R\$	% / R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.116,92	4,22%	5.116,92 100,00%					
2	INFRAESTRUTURA	18.915,03	15,60%	18.915,03 100,00%					
3	ALAS DE CONTENÇÃO	52.420,78	43,23%	52.420,78 40,00%	60,00%				
4	SUPRAESTRUTURA	28.796,05	23,74%	11.518,42 100,00%	17.277,63 100,00%				
5	GUARDA-CORPO	16.024,20	13,21%		16.024,20				
TOTAL GERAL		121.272,98	100,00%						
TOTAL SIMPLES				72,54%	27,46%				
TOTAL ACUMULADO				87.971,15 72,54%	33.301,83 100,00%	121.272,98 100,00%	121.272,98 100,00%	121.272,98 100,00%	121.272,98 100,00%

212



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Praça Misael Luiz de Carvalho – 84 📍 (34) 3851-2300 📠 (34) 3851-2226 📧 semocp@outlook.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

CARMO DO PARANAÍBA - MG, 01 de Setembro de 2020.

Fernando Ferreira Rocha
Engenheiro Civil
CREA-MG - 77.437/D-MG