


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**Obra:** REFORMA PRAÇA TOTE BARCELOS**Endereço:** DISTRITO DE QUINTINOS

Item	Descrição de Metas	Valores Totais (R\$)	Início da Obra	Mês 1	Total
1	PERGOLADOS	R\$ 32.879,49	Físico %	100%	100%
			Financeiro	R\$ 32.879,49	R\$ 32.879,49
2	CERCA DE MADEIRA	R\$ 5.306,73	Físico %	100%	100%
			Financeiro	R\$ 5.306,73	R\$ 5.306,73
TOTAL		R\$ 38.186,23	Físico %	100%	100%
			Financeiro	R\$ 38.186,23	R\$ 38.186,23



FERNANDO FERREIRA ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 77.437-D/MG