



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba – MG

Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 – Centro 📞(34) 3851-9800 / 📞(34) 3851-2226

✉️ secretariadeobras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CAMPO DO
MEIO, MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA – MG**



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba – MG

Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 – Centro 📞(34) 3851-9800 / 📞 (34) 3851-2226

✉️ secretariadeobras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba – MG

Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 – Centro ☎ (34) 3851-9800 / 📠 (34) 3851-2226

✉ secretariadeobras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

1. Cronograma físico-financeiro da obra

SERVIÇOS CIVIS					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	ESTADO	PRIMEIRA QUINZENA	SEGUNDA QUINZENA
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	13.330,09	PREVISTO	100,00%	
				13.330,09	
			REALIZADO		
2	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100 M (ATÉ 150 M)	60.696,81	PREVISTO	100,00%	
				60.696,81	
			REALIZADO		
3	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100 M	26.337,26	PREVISTO		100,00%
					26.337,26
			REALIZADO		
4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	628,70	PREVISTO		100,00%
					628,70
			REALIZADO		
5	EXECUÇÃO DE CHAFARIZ	1.969,51	PREVISTO		100,00%
					1.969,51
			REALIZADO		
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	311,08	PREVISTO	50,00%	50,00%
				155,54	155,54
			REALIZADO		
TOTAL SERVIÇOS CIVIS COM BDI		103.273,44	PREVISTO	71,83%	30,00%
				74.182,44	29.091,01
			REALIZADO		
			ACUMULADO PREVISTO	70,00%	100,00%
				74.182,44	103.273,44
	ACUMULADO REALIZADO	0,00%	0,00%		
				0,00	0,00

Observação: Obra com uma única medição ao final da execução dos trabalhos.

Carmo do Paranaíba, MG, 22 de fevereiro de 2023

FERNANDO FERREIRA ROCHA
Engenheiro Civil – CREA: 774739/D-MG



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba – MG

Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 – Centro 📞(34) 3851-9800 / 📞 (34) 3851-2226

✉️ secretariadeobras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
