PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaiba - MG;

FOLHA N°: 01/01

OBRA: Execugio de Calcada referente a Praca Porto Alegre;

DATA: 03/01/2023

LOCAL: Alameda das Mansdes com Ruas Alvorada e Antonio Costa;

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Minas Gerais - SINAPI - Novembro/2022 e SETOP -

(x) INDIRETA
Outubro/2022 () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 2 Meses BDI 29,31%
PRECO PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
Locagao de obra com gabarito de tabuas corridas
pontaletadas a cada 2,00m, reaproveitamento (2x),
1.1 ED-17989 . . . , m 314,90 R$ 54,85 R$ 70,93 R$ 22.335,86
inclusive acompanhamento de equipe topografica para
marcacdo de ponto topografico;
SUBTOTAL R$ 22.335,86
2 EXECUCAO DE CALCADA
Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto
2.1 94991 com concreto moldado in loco, usinado, acabamento m’ 88,58 R$ 801,26 R$ 1.036,11 R$ 91.778,62
convencional, ndo armado;
SUBTOTAL R$91.778,62
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 114.114,48

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo da planilha

CREA




