CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Prop.: | :Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaiba. 14 de abril de 2019
Obra: | lluminagdo piblica em diverssos pontos no municipio de Carmo do Paranaiba
CRONOGRAMA
ITEM SERVICOS MES MES MES MES MES TOTAL
VALOR 1,00 2,00 3,00 4,00
1 ELETRIFICACAO 321.340,00 128.536,00 | 128.536,00 64.268,00 321.340,00
100,00% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
TOTAL .. 321.340,00 128.536,00 | 128.536,00 - 64.268,00 321.340,00
PERCENTUAL NO MES 40,00% 40,00% 0,00% 20,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO ............... 128.536,00 | 257.072,00 | 257.072,00 321.340,00 321.340,00
PERCENTUAL ACUMULADC .. 40,00% 80,00% 80,00% 100,009 100,009
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