CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Revitalização Fonte das Lavadeiras

LOCAL: Rua Santo Antônio - Bairro Village Veth

FRENTE DE OBRA	Mês 1	VALOR	Mês 2	VALOR	Mês 3	VALOR	Mês 4	VALOR	Mês 5	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R$ 15.739,47									R$ 15.739,47
FUNDAÇÕES	100%	R$ 19.403,48									R$ 19.403,48
ESTRUTURAS			100%	R$ 14.290,42							R$ 14.290,42
PISO EM SEIXO					100%	R$ 2.693,13					R$ 2.693,13
MURO DE ARRIMO	100%	R$ 534,98									R$ 534,98
CALHA					100%	R$ 2.417,49					R$ 2.417,49
CANALIZAÇÃO ÁGUA					100%	R$ 1.671,84					R$ 1.671,84
PASSARELA					100%	R$ 133,46					R$ 133,46
ALVENARIA			100%	R$ 1.276,29							R$ 1.276,29
ESCADAS			100%	R$ 1.276,95							R$ 1.276,95
PISO VASSOURADO							100%	R$ 3.197,04			R$ 3.197,04
CANALETA CAPTAÇÃO					100%	R$ 764,13					R$ 764,13
PISO EM TIJOLO RECOZIDO							100%	R$ 7.769,39			R$ 7.769,39
GRELHA FOFO									100%	R$ 2.099,66	R$ 2.099,66
BATEDORES					100%	R$ 497,75					R$ 497,75
BANCOS					100%	R$ 962,58					R$ 962,58
JARDINEIRA (JS)					78%	R$ 3.398,84	22%	R$ 958,65			R$ 4.357,49
JARDINEIRA (110x75)					82%	R$ 1.090,21	18%	R$ 239,32			R$ 1.329,53
VIGAS	100%	R$ 240,87									R$ 240,87
VIDROS							100%	R$ 16.238,99			R$ 16.238,99
ARRIMO REBAIXAMENTO	100%	R$ 948,03									R$ 948,03
PAREDE MURETA QDG					100%	R$ 1.881,78					R$ 1.881,78
RAMPA			100%	R$ 966,04							R$ 966,04
CORRIMÃO									100%	R$ 7.470,61	R$ 7.470,61
TAMPAS EM CONCRETO							100%	R$ 234,36			R$ 234,36
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO					53%	R$ 408,38			47%	R$ 362,14	R$ 770,52
BICA CONCRETO							100%	R$ 129,18			R$ 129,18
PINTURA									100%	R$ 380,15	R$ 380,15
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE					100%	R$ 2.961,99					R$ 2.961,99
BACIA							100%	R$ 358,01			R$ 358,01
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20%	R$ 3.348,05	10%	1674,025					70%	R$ 11.718,18	R$ 16.740,25
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							100%	R$ 185,11			R$ 185,11
DIVERSOS					47%	R$ 2.042,10			53%	R$ 2.302,79	R$ 4.344,89
TOTAL		R$ 40.214,88		R$ 19.483,73		R$ 20.923,68		29310,0432		R$ 24.333,53	**R$ 134.265,86**

Carmo do Paranaíba, 17 de julho de 2019

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Engenheiro Civil