
Item Descrição de Metas Valores 
Totais (R$)

Início da Obra
Ago/2019

Parcela 1
Set/2019

Parcela 2
Out/20019

Parcela 3
Nov/2019

Parcela 4
Dez/2019

Parcela (%) 22.78% 22.78% 22.78% 31.67%
Parcela (R$) R$ 44,450.53 R$ 44,450.53 R$ 44,450.53 R$ 61,804.54
Acumulado (%) 22.78% 45.55% 68.33% 100.00%
Acumulado (R$) R$ 44,450.53 R$ 88,901.06 R$ 133,351.59 R$ 195,156.13
Parcela (%) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Parcela (R$) R$ 44,450.52 R$ 44,450.52 R$ 44,450.52 R$ 44,450.52
Acumulado (%) 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%
Acumulado (R$) R$ 44,450.52 R$ 88,901.05 R$ 133,351.83 R$ 177,802.09
Parcela (%) 100.00%
Parcela (R$) R$ 17,354.05
Acumulado (%) 100.00%
Acumulado (R$) R$ 17,354.05

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE R$ 195,156.13

Elaboração: Paulo Víctor Guimarães Furtado - Chefe de Divisão de Projetos - CREA: 227.956/D-MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas
Local: Ruas: Januário Gontijo, Do Café, Alfeu G. Moreira, Belo Horizonte - Distrito de Quintinos e pequeno Trecho da Estrada Municipal 
Carmo à Serra do Salitre.

Pavimentação1

2
Obras Complementares de 

Pavimentação

R$ 177,802.09

R$ 17,354.05

Carmo do Paranaíba, 27 de junho de 2019

________________________________________
Fernando Ferreira Rocha

Engenheiro Civil
 CREA-MG - 77.437/D-MG
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