CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Prop: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA.
Obra: CONSTRUCAO DE EXTENCAO DE MEDIA E BAIXA TENSAO COM INSTALAGAO DE ILUMINAGCAO PUBLICA.

CRONOGRAMA

ITEM | SERVICOS MES MES MES MES TOTAL

VALOR 1 2 6
1 | ELETRIFICACAO

100,00% 40,00% | 40,00% 20,00% | 100,00%
TOTAL
PERCENTUAL NO MES 40,00% |  40,00% 20,00% | 100,00%
TOTAL ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO

PATOS DE MINAS — MG, 18 DE OUTUBRO l’)E 2019.
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