

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prop: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA.

Obra: CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO DE MEDIA E BAIXA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

CRONOGRAMA						
ITEM	SERVIÇOS	MÊS	MÊS	MÊS		TOTAL
		VALOR	1	2		6
1	ELETRIFICAÇÃO					
		100,00%	40,00%	40,00%		20,00%
TOTAL						100,00%
PERCENTUAL NO MÊS			40,00%	40,00%		20,00%
TOTAL ACUMULADO						100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO						

PATOS DE MINAS – MG, 18 DE OUTUBRO DE 2019.

*Engº Vanderli Barbosa Leal*  
CREA-MG/63074-D

VANDERLI BARBOSA LEAL  
CREA – MG 63074-D