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CODEVASF VALOR DO CONVENIO: RS 47328323 mai/18
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ LOCAL: Comunidade de Quintinos, Municipio Carmo do Paranalba - MG PRAZO: 180 DIAS
FISICO/ TOTAL - - . - -
ETAPAS/DESCRICAO FNANCERO ErapAs MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
SERVIGOS PRELIMINARES o] 0.38% 100.00%
FINANCEIRO | RS __ 179933 | Rs__ 179933 | RS S ~ Iws S s -
BEZA FISICO 397% 100.00%
FINANCEIRO | RS_ 1879158 | RS _ 1879158 | RS —_I®s ~ ws ~ |®s ~ I®s -
FINTURAIDE LIGACKO FISICO 393% 100.00%
FINANCEIRO | RS __18.59337 | RS ~ [R5 1859337 Rs -~ |®s ~ Iws ~ s -
PAVIMENTACAO ASFALTICA FISICO 74.36% 2500% 2500% 25.00% 25.00%
FINANCEIRO | RS 35191103 | RS ~ [®s ~ [ Rs_ 8797776 | Rs__ 8797776 | Rs 8797776 | RS 87.977.76
OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTACAO FSICO 17% 30.00% 30.00%
FINANCEIRO | RS _ 82.18792 | RS ~ [®s ~ ®s ~ [®s — RS 4109396 | RS 4109396
TOTAL FISICO 100% 4,35% 3,93% 18,59% 18,59% 2727% 27.27%
FINANCEIRO R$ 473.283.23 | RS 20.590,91 | RS 18.593,37 | RS 87.977,76 | RS 87.977,76 | RS 129.071,72 | RS 129.071,72
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