
PRAZO : 30 DIAS

ITEM
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
1º MÊS

Físico % R$ 4.567,92 100,00%

Financeiro R$ 4.567,92 R$ 4.567,92

Físico % R$ 4.567,92 R$ 4.567,92

Financeiro R$ 4.567,92 R$ 4.567,92

CREA-MG 

TOTAL

1
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DOS ITENS CONSTANTES EM 

PROJETO E PLANILHA

____________________________________

R$ 4.567,92

R$ 4.567,92

____________________________________

100,00%

R$ 4.567,92

ETAPAS/DESCRIÇÃO

LOCAL:  ABRIGO INSTITUCIONAL  CASA DO ACONCHEGO

TOTAL

MINISTÉRIO DA SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA -MG

DATA: JANEIRO 2022OBRA:   IMPLANTAÇÃO DE PPCIP CASA DO ACONCHEGO


