Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaiba

Praga Misael Luiz de Carvalho — 84 @ (34) 3851-2300 <= (34) 3851-2226 = semocp@outlook.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PIMENTAS,
MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA — MG
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1. Cronograma fisico-financeiro da obra

SERVICOS CIVIS

% VALOR PRIMEIRA | SEGUNDA
ITEM DISCRIMINACAO RS$) ESTADO QUINZENA | QUINZENA
100,00%
1 INSTALACOES 12.145.47 PREVISTO 12.145,47
PRELIMINARES REALIZADO
PERFURAGCAO DE POCO 100,00%
, | TUBULAR PROFUNDO, | (o 0.- o0 PREVISTO 59.017,89
PROFUNDIDADE MEDIA |~ REALIZADO
DE 100 M (ATE 150 M)
MONTAGEM E 100,00%
INSTALACAO DE POCO PREVISTO 27.970,97
3 |TUBULAR PROFUNDO | 27.970,97
1.1/2"", PROFUNDIDADE REALIZADO
MEDIA DE 100 M
- 0,
ESTACAO DE PREVISTO 122’7081/"
4 | TRATAMENTO DE 627,61 ’
AGUA REALIZADO
100,00%
EXECUCAO DE PREVISTO 1.729,15
5 | CHAFARIZ 1.729,15
REALIZADO
50,00% 50,00%
6 MOBILIZACAO E 613.26 PREVISTO 306,63 306,63
DESMOBILIZACAO REALIZADO
70,00% 30,00%
PREVISTO 71.469,99 | 30.634,37
TOTAL SERVICOS CIVIS COM |15 10, o6 REALIZADO
BDI ST ACUMULADO | 70,00% 100,00%
PREVISTO | 71.469,99 | 102.104,36
ACUMULADO |  0,00% 0,00%
REALIZADO 0,00 0,00

Observacdo: Obra com uma unica medicdo ao final da execucédo dos trabalhos.

Carmo do Paranaiba, MG, 25 de outubro de 2022

FERNANDO FERREIRA ROCHA
Engenheiro Civil - CREA: 774739/D-MG
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