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ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PIMENTAS, 

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA – MG 
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1. Cronograma físico-financeiro da obra 

SERVIÇOS CIVIS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

(R$) 
ESTADO 

PRIMEIRA 

QUINZENA 

SEGUNDA 

QUINZENA 

1 
INSTALAÇÕES 

PRELIMINARES 
12.145,47 

PREVISTO 
100,00%   

12.145,47   

REALIZADO 
    

    

2 

PERFURAÇÃO DE POÇO 

TUBULAR PROFUNDO, 

PROFUNDIDADE MÉDIA 

DE 100 M (ATÉ 150 M) 

59.017,89 

PREVISTO 
100,00%   

59.017,89   

REALIZADO 
    

    

3 

MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE POÇO 

TUBULAR PROFUNDO 

1.1/2", PROFUNDIDADE 

MÉDIA DE 100 M 

27.970,97 

PREVISTO 
  100,00% 

  27.970,97 

REALIZADO 

    

    

4 

ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE 

ÁGUA 

627,61 

PREVISTO 
  100,00% 

  627,61 

REALIZADO 
    

    

5 
EXECUÇÃO DE 

CHAFARIZ 
1.729,15 

PREVISTO 
  100,00% 

  1.729,15 

REALIZADO 
    

    

6 
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO 
613,26 

PREVISTO 
50,00% 50,00% 

306,63 306,63 

REALIZADO 
    

    

TOTAL SERVIÇOS CIVIS COM 

BDI 
102.104,36 

PREVISTO 
70,00% 30,00% 

71.469,99 30.634,37 

REALIZADO 
    

    

ACUMULADO 

PREVISTO 

70,00% 100,00% 

71.469,99 102.104,36 

ACUMULADO 

REALIZADO 

0,00% 0,00% 

0,00 0,00 

 
Observação: Obra com uma única medição ao final da execução dos trabalhos. 

 

 

 

Carmo do Paranaíba, MG, 25 de outubro de 2022 
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