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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA
Análise de riscos
Base legal: Lei federal nº 14.133/2021


1. Análise de riscos da contratação (art. 18, inciso X, da Lei federal nº 14.133/21):

Considerar os seguintes pontos que deverão estar refletidos na tabela abaixo elaborada para cada risco identificado:
· identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do planejamento, da seleção do fornecedor, da gestão contratual ou qualquer outro que possa impedir o alcance dos resultados esperados;
· avaliar os riscos identificados, medindo a probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;
· definir ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;
· definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e
· estipular responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.


	FASE DE ANÁLISE
	Fase de planejamento da contratação

	
	
	

	RISCO 1 – Especificação não compatível com o mercado

	Probabilidade:
	     ( X ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     ( X ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Identificação:
	Dano

	1.
	Atraso no processo de contratação para refazimento das especificações

	Identificação:
	Ação Preventiva
	Setor responsável

	1.
	Na fase de planejamento, consultar fornecedores privados sobre a adequação das especificações dos bens ou serviços, além de constatar que as especificações não estão direcionadas a uma única marca ou fornecedor.
	Equipe de planejamento da contratação

	Identificação:
	Ação de Contingência
	Setor responsável

	1.
	Caso as especificações precisem ser refeitas, deve-se priorizar a tramitação do processo para reduzir o impacto do dano e evitar o desabastecimento do bem ou a interrupção do serviço.
	Comissão de contratação




	FASE DE ANÁLISE
	Fase de seleção do fornecedor

	
	
	

	RISCO 2 – Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos

	Probabilidade:
	     ( X ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (   ) Baixa     ( X ) Média     (   ) Alta

	Identificação:
	Dano

	1.
	Atraso no processo de contratação

	Identificação:
	Ação Preventiva
	Setor responsável

	1.
	Verificar se o edital e seus anexos estão descritos com clareza.
	Área Demandante/ Comissão de Contratação

	Identificação:
	Ação de Contingência
	Setor responsável

	1.
	Priorizar na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.
	Comissão de Contratação




	FASE DE ANÁLISE
	Fase de gestão da contratação

	
	
	 

	RISCO 3 – Atraso na entrega do bem ou prestação do serviço

	Probabilidade:
	     (   ) Baixa     ( X ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (   ) Baixa     (   ) Média     ( X ) Alta

	Identificação:
	Dano

	1.
	Inexecução dos serviços

	Identificação:
	Ação Preventiva
	Setor responsável

	1.
	Realizar reunião após a assinatura do contrato para repassar os termos do contrato, prazos de entrega, modo de execução e sanções.
	Área gestora da contratação

	Identificação:
	Ação de Contingência
	Setor responsável

	1.
	Suportar o dano e apurar responsabilidade da empresa ou, na impossibilidade de resolução rápida do problema, rescindir o contrato e realizar a contratação do remanescente ou promover uma contratação emergencial. 
	Área gestora da contratação




2. Matriz de risco

Elaborar uma matriz de risco que consiste na multiplicação da probabilidade e do impacto como forma de visualmente perceber os riscos que demandam maior atenção:

	
	Probabilidade x Impacto

	Probabilidade 
alta
	3
	6

	9

	Probabilidade média
	2
	4
	6
(Risco 3)

	Probabilidade 
baixa
	1
(Risco 1)
	2
(Risco 2)
	3

	
	Impacto baixo
	Impacto médio
	Impacto alto



O produto da probabilidade pelo impacto (P x I) de cada risco enquadrará o evento em uma região da tabela. 

Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é baixo, logo, admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, o risco é médio. Se estiver na região vermelha, o risco é  alto. 

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas sempre que for possível.

Há casos que não comportam medidas de contingência e a ação será suportar o risco e o dano.

3. Data e assinaturas

Local, data.


__________________________________
Identificação e assinatura dos responsáveis pela análise de riscos
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