
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEI
RO

TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 62,19% 100,00%
Financeiro R$ 25.233,25 R$ 25.233,25
Físico % 32,28% 70,00% 30,00%

Financeiro R$ 13.097,46 R$ 9.168,22 R$ 3.929,24
Físico % 5,54% 100,00%

Financeiro R$ 2.246,04 R$ 2.246,04
Físico %

Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 84,78% 15,22%
Financeiro R$ 40.576,75  R$           34.401,47  R$             6.175,28 

Observações:

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 
1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M

3

Carmo do Paranaiba, 18 de Agosto de 2020.

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito(a)

TOTAL

Engenheiro Responsável: Fernando Ferreira Rocha

DATA: 18/08/2020PREFEITURA: Municipal Carmo do Paranaiba

77.437/D-MG

DIVERSOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DA OBRA: 02 meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

2

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, 
PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M)

OBRA: Perfuração e execução de Poço Artesiano

1

LOCAL: Escola São Bento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE PARANAIBA/MG


