PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Municipal Carmo do Paranaiba LOCAL: Escola Sio Bento DATA: 18/08/2020
OBRA: Perfuracao e execucao de Poco Artesiano i PRAZO DA OBRA: 02 meses
B FISICO/
ITEM| CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEI | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
RO
1 PERFURAGAO DE POGCO TUBULAR PROFUNDO, Fisico % 62,19% 100,00%
PROFUNDIDADE MEDIA DE 100M (ATE 150M) Financeiro R$ 25.233,25 R$ 25.233,25
2 MONTAGEM E INSTALAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO Fisico % 32,28% 70,00% 30,00%
1.1/2", PROFUNDIDADE MEDIA DE 100M Financeiro R$ 13.097,46 R$ 9.168,22 R$ 3.929,24
Fisico % 5,54% 100,00%
3 DIVERSOS Financeiro R$ 2.246,04 R$ 2.246,04
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
TOTAL Fisico % 100,00% 84,78% 15,22%
Financeiro R$ 40.576,75| R$ 34.401,47 | R$ 6.175,28
Carmo do Paranaiba, 18 de Agosto de 2020.
77.437/D-MG Observacoées:
Engenheiro Responsavel: Fernando Ferreira Rocha CREA

Carimbo e assinatura do prefeito(a)
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