PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Municipal Carmo do Paranaiba

OBRA: Perfuracao e execucao de Poco Artesiano

LOCAL: Praca Sao Francisco

DATA: 18/08/2020

PRAZO DA OBRA: 02 meses

ITEM| cODIGO ETAPAS/DESCRICAO

FISICO/
FINANCEI
RO

TOTAL ETAPAS

MES 1

MES 2

MES 4

MES 5

PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO,
PROFUNDIDADE MEDIA DE 100M (ATE 150M)

Fisico %

62,19%

100,00%

Financeiro

R$ 25.233,25

R$ 25.233,25

MONTAGEM E INSTALAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO
1.1/2", PROFUNDIDADE MEDIA DE 100M

Fisico %

32,28%

70,00%

30,00%

Financeiro

R$ 13.097,46

R$ 9.168,22

R$ 3.929,24

3 DIVERSOS

Fisico %

5,54%

100,00%

Financeiro

R$ 2.246,04

R$ 2.246,04

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

TOTAL

Fisico %

100,00%

84,78%

15,22%

Financeiro

R$ 40.576,75| R$

34.401,47

R$

6.175,28

Carmo do Paranaiba, 18 de Agosto de 2020.

Engenheiro Responsavel: Fernando Ferreira Rocha

Carimbo e assinatura do prefeito(a)

77.437 D/ MG

CREA

Observacoes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE PARANAIBA/MG




