PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Municipal Carmo do Paranaiba LOCAL: Comunidade Bravinhos DATA: 18/08/2020
OBRA: Perfuracao e execucao de poco artesiano ) PRAZO DA OBRA: 02 meses
B FISICO/
ITEM| CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEI | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
RO
1 PERFURAGAO DE POGCO TUBULAR PROFUNDO, Fisico % 60,40% 100,00%
PROFUNDIDADE MEDIA DE 100M (ATE 150M) Financeiro R$ 23.400,91 R$ 23.400,91
2 MONTAGEM E INSTALAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO Fisico % 33,80% 70,00% 30,00%
1.1/2", PROFUNDIDADE MEDIA DE 100M Financeiro R$ 13.097,46 R$ 9.168,22 R$ 3.929,24
Fisico % 5,80% 100,00%
3 DIVERSOS Financeiro R$ 2.246,04 R$ 2.246,04
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
TOTAL Fisico % 100,00% 84,06% 15,94%
Financeiro R$ 38.744,41| R$ 32.569,13 | R$ 6.175,28
Carmo do Paranaiba, 18 de Agosto de 2020.
77.437/D-MG Observacoées:

Engenheiro Responsavel: Fernando Ferreira Rocha

Carimbo e assinatura do prefeito(a)
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