
Item Descrição de Metas
Valores 

Totais (R$)
Início da Obra Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Total 

Fisico % 100% 100%

Financeiro R$ 13.591,37 R$ 13.591,37

Fisico % 60% 40% 100%

Financeiro R$ 64.629,59 R$ 43.086,39 R$ 107.715,98

Fisico % 30% 70% 100%

Financeiro R$ 11.513,05 R$ 26.863,78 R$ 38.376,83

Fisico % 50% 50% 100%

Financeiro R$ 21.632,08 R$ 21.632,08 R$ 43.264,15

Fisico % 50% 50% 100%

Financeiro R$ 32.054,98 R$ 32.054,98 R$ 64.109,97

Fisico % 50% 50% 100%

Financeiro R$ 13.574,31 R$ 13.574,31 R$ 27.148,63

Fisico % 50% 50% 100%

Financeiro R$ 18.686,23 R$ 18.686,23 R$ 37.372,45

Fisico % 20% 50% 30% 100%

Financeiro R$ 6.440,63 R$ 16.101,56 R$ 9.660,94 R$ 32.203,13

Fisico % 50% 50% 100%

Financeiro R$ 5.636,22 R$ 5.636,22 R$ 11.272,45

Fisico % 40% 60% 100%

Financeiro R$ 8.827,53 R$ 13.241,29 R$ 22.068,81

Fisico % 100% 100%

Financeiro R$ 442,79 R$ 442,79

Fisico % 40% 60% 100%

Financeiro R$ 10.287,83 R$ 15.431,74 R$ 25.719,57

Fisico % 100% 100%

Financeiro R$ 1.124,89 R$ 1.124,89

Fisico % 21% 22% 16% 17% 14% 11% 100%

Financeiro R$ 89.734,01 R$ 91.582,25 R$ 67.261,37 R$ 70.756,15 R$ 59.539,37 R$ 45.537,87 R$ 424.411,02

13 LIMPEZA GERAL DA OBRA R$ 1.124,89

R$ 22.068,81

11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 442,79

12 INSTALAÇÃO ELETRICA R$ 25.719,57

6 REVESTIMENTO R$ 27.148,63

TOTAL R$ 424.411,02

7 ESQUADRIAS R$ 37.372,45

8 PISO R$ 32.203,13

9 PINTURA R$ 11.272,45

10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

4 ALVENARIA R$ 43.264,15

5 COBERTURA R$ 64.109,97

2 FUNDAÇÃO R$ 107.715,98

3 ESTRUTURA R$ 38.376,83

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ATENCIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Endereço: Rua Vereador José Gomes de Oliveira, S/N, Bairro Paranaíba

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 13.591,37

Responsável Técnico

Nome: Flávio Yugi

Cargo: Engenheiro Civil

Crea: 225540/D-MG


