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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE MATA DO
SALGADO, DISTRITO DE CARMO DO PARANAIBA — MG
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ENGENHARIA

1. Cronograma fisico-financeiro da obra

SERVICOS CIVIS
~ PRIMEIRA SEGUNDA
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) ESTADO QUINZENA QUINZENA
0,
PREVISTO 1120(1);1?;7
1 | INSTALAGOES PRELIMINARES 12.145,47 e
REALIZADO
0,
. PREVISTO 100,00%
, |PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, 59.017 89 59.017,89
PROFUNDIDADE MEDIA DE 100 M (ATE 150 M) I
REALIZADO
- 100,00%
MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PREVISTO P
3 | PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MEDIA DE 27.970,97 ———
100 M REALIZADO
0,
PREVISTO 12;);0214
4 | ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 627,61 !
REALIZADO
0,
PREVISTO i(;oz’gol/;
5 | EXECUCAO DE CHAFARIZ 1.729,15 L
REALIZADO
0, 0,
e | S008 S0
6 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 613,26 . :
REALIZADO
0, 0,
PREVISTO 70,00% 30,00%
71.469,99 30.634,37
REALIZADO
TOTAL SERVICOS CIVIS COM BDI 102.104,36 ACUMULADO 70,00% 100,00%
PREVISTO 71.469,99 102.104,36
ACUMULADO 0,00% 0,00%
REALIZADO 0,00 0,00

Observagao: Obra com uma Unica medi¢ao ao final da execugdo dos trabalhos.

Carmo do Paranaiba, MG, 5 de agosto de 2022
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