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1. Cronograma físico-financeiro da obra 

SERVIÇOS CIVIS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) ESTADO 
PRIMEIRA 
QUINZENA 

SEGUNDA 
QUINZENA 

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 12.145,47 

PREVISTO 
100,00%   

12.145,47   

REALIZADO 
    

    

2 
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, 
PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100 M (ATÉ 150 M) 

59.017,89 

PREVISTO 
100,00%   

59.017,89   

REALIZADO 
    

    

3 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR 
PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 
100 M 

27.970,97 

PREVISTO 
  100,00% 

  27.970,97 

REALIZADO 
    

    

4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 627,61 

PREVISTO 
  100,00% 

  627,61 

REALIZADO 
    

    

5 EXECUÇÃO DE CHAFARIZ 1.729,15 

PREVISTO 
  100,00% 

  1.729,15 

REALIZADO 
    

    

6 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 613,26 

PREVISTO 
50,00% 50,00% 

306,63 306,63 

REALIZADO 
    

    

TOTAL SERVIÇOS CIVIS COM BDI 102.104,36 

PREVISTO 
70,00% 30,00% 

71.469,99 30.634,37 

REALIZADO 
    

    

ACUMULADO 
PREVISTO 

70,00% 100,00% 

71.469,99 102.104,36 

ACUMULADO 
REALIZADO 

0,00% 0,00% 

0,00 0,00 

 
Observação: Obra com uma única medição ao final da execução dos trabalhos. 
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